A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale
Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7 85020 – ATELLA (PZ)
P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259
Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it – Web: www.amautility.it

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 106 DEL 20/11/2023

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PRODOTTO DALLA PIATTAFORMA INTEGRATA RSU DI LOCALITÀ CAFARO DI ATELLA (PZ).

APPROVAZIONE MODIFICA/VARIANTE TEMPORANEA CONTRATTO IN CORSO D'OPERA. CIG 9428028ED1.

Premesso che:

- Che l'A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di Atella (PZ), costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione "in house" dei servizi comunali (gestione della piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in forza di contratti di servizio stipulati *ad hoc*);
- Con Determinazione n. 138 del 21/12/2022 dell'Amministratore unico di A.M.A. S.r.l., (da intendersi qui richiamata e trascritta), veniva aggiudicata in via definitiva la gara di appalto per il servizio di carico, trasporto, scarico e smaltimento del percolato di discarica prodotto dalla piattaforma integrata RSU di località Cafaro di Atella (PZ), effettuata mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) D. Lgs. 50/2016, per l'importo di € 553.000,00;
- Che la procedura veniva aggiudicata alla ditta LUCANIA SPURGO & C. S.N.C., con sede legale in Potenza (PZ) alla Via delle More, 9/A, P.I.: 00298880766, alle condizioni stabilite negli atti tecnico-amministrativi (Bando/Disciplinare, Capitolato d'oneri ecc.) con il ribasso offerto del 6,00 % su un prezzo posto a base d'asta di € 55/ton, oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 23 gennaio 2023, con avvio del servizio;

CONSIDERATO che in data 06/11/2023 la scrivente società in house del Comune di Atella, con nota PEC prot. 397/23 invitava la ditta Lucania Spurgo s.n.c. al rispetto del programma settimanale di cui all'affidamento *de quo*; In data 08/11/2023, con nota PEC acquisita al protocollo societario n. 337/2023, la ditta Lucania Spurgo s.n.c., comunicava che l'impianto di Destino del percolato CER 19.07.03 CGS di Salerno, per problematiche interne, non poteva momentaneamente ricevere il suddetto rifiuto di cui al contratto all'oggetto emarginato; che al fine di risolvere la problematica in argomento con note PEC del 15/11/2023, la ditta Lucania Spurgo s.n.c. invitava la scrivente società alla compilazione di nuove schede di omologa presso altri impianti di destino del rifiuto, di cui al contratto di affidamento

CONSIDERATO altresì con nota PEC del 16/11/2023, acquisita al protocollo n° 351/2023, la ditta Lucania Spurgo comunicava testualmente che: *a seguito del disservizio creatosi per il prelievo e trasporto del rifiuto Percolato di Discarica prodotto dalla piattaforma RSU di Atella (PZ) possiamo ottemperare, in via del tutto eccezionale per questo periodo transitorio che sarà di circa 15 giorni presumibilmente, al conferimento presso altri impianti di trattamento finale. Purtroppo detti impianti sono distanti ed hanno dei costi di gestione differenti da quelli prestabiliti in fase di gara, per cui vi chiediamo gentilmente una integrazione al prezzo precedentemente stabilito come di seguito*

Ai sensi dell'art. 22, co. 1 D. Lgs. n° 82/2005, si da atto che la presente copia digitale è conforme all'originale tenuta presso gli atti dell'Ufficio

specificato: Prelievo, trasporto e smaltimento EER 19.07.03 prelevato da Vasca B1: €/T 65,00 + IVA; Prelievo, trasporto e smaltimento EER 19.07.03 prelevato da Vasca B2: €/T 78,00 + IVA; Prelievo, trasporto e smaltimento EER 19.07.03 prelevato da Vasca Biostabilizzazione: €/T 65,00 + IVA. La differenza dei costi è dovuta dalla diversa composizione del rifiuto come riportato analiticamente nel certificato di analisi.

EVIDENZIATO che nel capitolato d'oneri e prestazionale della gara in oggetto, all'art. 6 veniva stato statuito espressamente che: ***"Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all'art. 106 del Codice – D. Lgs. 50/2016… Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.***
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri";

PRECISATO che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c), i contratti di appalto possono essere modificati "ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) la modifica non deve alterare la natura generale del contratto;

DATO ATTO che la variazione del prezzo in aumento è circostanza assolutamente imprevista ed imprevedibile, determinata in particolare dalla chiusura dell'impianto di destino ai conferitori;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 106, comma 7, D. Lgs. n° 50/2016, la variazione in aumento del prezzo del servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato di discarica proveniente dalla piattaforma ambientale "Cafaro" di Atella, non eccede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale, ed è pertanto ammissibile una variante in corso d'opera del contratto, la quale non altera o muta la natura generale del contratto che rimane per il resto invariato;

RITENUTO altresì che l'appalto in oggetto ha superato il 50% della durata complessiva del rapporto contrattuale presuntivamente stimata in 18 mesi, ovvero 10.000 tonnellate e la variazione in aumento di prezzo proposta dalla ditta aggiudicataria, corrispondente a un nuovo ribasso che rimane comunque favorevole e più bassa rispetto al ribasso offerto dal secondo classificato in sede di gara e rispetto ai prezzi attualmente praticati sul mercato;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto, riveste il carattere di doverosità, in quanto la sua sospensione determinerebbe gravissime conseguenze sul piano igienico-sanitario oltre che nefaste ripercussioni e ricadute di tipo ambientale, in quanto il mancato emungimento e smaltimento del percolato di discarica sarebbe molto pericoloso per l'ambiente e potrebbe provocare inquinamento;

VISTO che la variante dell'importo contrattuale sarà temporanea (circa quindi ci giorni) e quindi inferiore al 50%;

Ai sensi dell'art. 22, co. 1 D. Lgs. n° 82/2005, si da atto che la presente copia digitale è conforme all'originale tenuta presso gli atti dell'Ufficio

RICHIAMATA la Determinazione n. 138 del 21/12/2022 dell'Amministratore unico di A.M.A. S.r.l, di aggiudicazione definitiva della gara all'oggetto;

VISTO il "Durc On Line" (documento Unico di regolarità contributiva), da cui si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS/INAIL;

VISTO l'esito positivo della verifica di regolarità fiscale;

PRESO ATTO che ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D. Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è stata verificata in data 20/11/2020 l'iscrizione alla Banca Dati Nazionale Antimafia e risulta che la ditta Lucania Spurgo & C. S.n.c. è iscritta alla c.d. White List dal 07/03/2020 e permangono, alla data odierna, i requisiti di permanenza in detta lista;

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale è stata affidata alla scrivente società la gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10 giusto contratto di servizio rep. 371 del 25.01.2016 e s.m.i.;

VISTO il contratto aggiuntivo rep. 375 del 04 aprile 2016, con il quale sono stati affidati alla società AMA S.r.l. ulteriori servizi gestionali connessi alla piattaforma, tra cui la gestione esterna delle fasi del ciclo di trattamento dei rifiuti non eseguibili in piattaforma (smaltimento del percolato e avvio al recupero del sovvallo secco, ecc.), predisposizione degli interventi di riprogettazione dell'impianto, nolo presse e attrezzature tecniche di gestione degli impianti;

VISTO il Decreto Legislativo n° 50/2016 ad in particolare l'art. 106, rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" (oggi art. 120 D. Lgs. n. 36/2023);

VISTO il D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii. (c.d. Testo Unico Società Partecipate);

DETERMINA

DI RITENERE quanto riportato in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii. e ai sensi dell'art. 5 del vigente contratto d'appalto, la modifica/variante del contratto di appalto del servizio di carico, trasporto, scarico e smaltimento del percolato di discarica prodotto dalla piattaforma integrata RSU di località Cafaro di Atella (PZ), significando che l'aggiudicatario, ditta LUCANIA SPURGO & C. S.N.C., con sede legale in Potenza (PZ) alla Via delle More , 9/A, P.I.: 00298880766, fermo restando tutte le condizioni generali stabilite negli atti tecnico-amministrativi (Bando/Disciplinare, Capitolato d'oneri ecc.), applicherà il nuovo prezzo di €/ton 65,00 (bacino B1) e €/ton 78,00 (bacino B2) oltre iva (anziché € 52,00), per il tempo strettamente necessario alla nuova omologa del rifiuto (circa 15 giorni);

DI AUTORIZZARE la modifica dell'art. 4 del contratto di appalto in oggetto sottoscritto in data 23/01/2022, significando che il corrispettivo unitario dovuto dalla stazione appaltante per il perfetto adempimento della prestazione è fissato in €/ton 65,00 (bacino B1) e €/ton 78,00 (bacino B2) oltre iva (anziché € 52,00) oltre iva al 10% e oltre oneri di sicurezza già pattuiti;

DI DARE ATTO che rimarranno ferme e impregiudicate le precedenti statuizioni cristallizzate nella Determinazione di aggiudicazione definitiva n° 138 del 21/12/2022 dell'A.U. di A.M.A. S.r.l

L'Amministratore Unico
Avv. Carmine Ricciardella

Ai sensi dell'art. 22, co. 1 D. Lgs. n° 82/2005, si da atto che la presente copia digitale è conforme all'originale tenuta presso gli atti dell'Ufficio